URBAN AI

Relatório de Status — Sprint de Migração

DIA 12 DE 14

dias úteis | Prazo: 20/03/2026

Responsável: Gustavo Macedo | 18/03/2026 | D1: 03/03/2026

RESUMO EXECUTIVO

46	7	2	0
ENTREGUES	**ADIANTADAS**	**EM ANDAMENTO**	**BLOQUEADOS**
tarefas concluídas	escopo antecipado	pendências externas	sem bloqueios

PROGRESSO POR FASE

F1 — Diagnóstico e Documentação **100%**

F2 — Setup da Nova Infraestrutura Cloud **100%**

F3 — Transferência de Contas e DNS **88%**

F4 — Bugs, Segurança e Limpeza Técnica **95%**

F5/F6/F7 — Crescimento e Go-Live **5%**

ENTREGUES — F1: Diagnóstico e Documentação (100%)

Tarefa	Observação
Estudo completo do código-fonte e arquitetura	32 documentos técnicos criados
Entrevista técnica com Lumina Lab (Felipe)	Q&A completo registrado
Identificação de riscos críticos	KNN desintegrado, FastAPI depreciado, contas Lumina
Documento de transferência de contas (doc 32)	Passo a passo detalhado para cada serviço

ENTREGUES — F2: Infraestrutura Cloud (concluído 4 dias adiantado)

Toda a topologia on-premise foi movida 100% para nuvem própria em D7 — previsão original era D9-11.

Serviço	URL / Status	Dia
MySQL (Railway) + Upstash Redis	Conectados e validados internamente	D1-2
Backend NestJS	urbanai-production-85fd.up.railway.app	D3
Frontend Next.js	urbanai-production.up.railway.app	D3
Motor KNN (Node.js/Express)	urbanai-production-4f5e.up.railway.app	D4
Pipeline (Prefect/Python)	Worker ativo, Prefect Cloud conectado	D5
Webscraping (Scrapy/Scrapyd)	Scrapyd escutando na porta 6800	D5
CI/CD (git push → deploy auto)	Configurado em todos os 5 serviços	D6
Stripe + Mailersend	Contas Urban AI criadas e configuradas	D1-3
Google Cloud Platform	Maps API + OAuth 2.0 configurados | Crédito gratuito: R$ 1.759 (válido até 15/06/2026)	D8
AWS S3 — Data Lake	Bucket urbanai-data-lake (sa-east-1) + IAM user urban-ai-scrapy | Crédito: USD 200	D8
RapidAPI — conta Urban AI	Conta própria criada, chave configurada, APIs Airbnb assinadas	D8
Sentry — monitoramento de erros	Backend NestJS + Frontend Next.js monitorados em produção	D8
DNS myurbanai.com (Hostinger)	app.myurbanai.com apontando para Railway via CNAME	D8

ENTREGAS EXTRAS — Escopo Antecipado de F4 (7 itens)

7 correções críticas foram realizadas antecipadamente. *Sem elas, o sistema não funcionaria.*

Bug / Melhoria	Ação Realizada	Impacto
KNN Classifier falhava com amostras pequenas	Reescrito com fallback nativo ml-knn	Motor de preços operacional
Dependência axios ausente (Mapbox/isochrone.js)	Identificada, instalada e vinculada	Cálculo espacial funcionando
Deadlock de login: verificação de e-mail quebrada	Bypass TypeORM: campo ativo = true por padrão	Usuários conseguem fazer login
Next.js compilava sem variáveis de ambiente (.env)	Dockerfile refatorado com build ARGs NEXT_PUBLIC_*	Stripe e rotas de API funcionando
Credenciais antigas expostas no git (Ticketmaster/S3)	Limpeza e substituição por mock seguro	Risco de segurança eliminado
Railway MCP CLI integrado	Rotação de chaves secretas sem acesso gráfico	Gestão segura das chaves
Páginas institucionais ausentes (Sobre, Contato, Privacidade)	Criadas com Grupo de Rotas Limpo no Next.js	SEO e compliance legal atendidos

STATUS DOS ITENS CRÍTICOS — D12 (18/03/2026)

Atualização D12 — testes concluídos. 5/7 testes 100% aprovados. T2 Stripe aprovado após correções. T3 e T7 parciais (comportamento esperado). Scrapyd e Prefect corrigidos. Sistema validado.

Item	Previsto	Realizado	Status	Observação
SSH ao servidor on-premise	D1	D11	✓ Feito	Acesso obtido — dump extraído com sucesso
Dump do banco on-premise	D2	D11	✓ Feito	Arquivo recebido e importado no Railway MySQL
Importar banco no Railway MySQL	D4-5	D11	✓ Feito	Dados reais no Railway — sistema operando com base real
Permissões do banco (mínimo privilégio)	D10	D11	✓ Feito	Usuário urbanai_app criado — root não usado em produção
Migração RapidAPI (conta Fabrício)	D3-5	D11	✓ Feito	Migração concluída — assinaturas na conta Urban AI
Apontamento temporário urbanai.com.br	D2-3	D11	✓ Feito	Lumina fez apontamento DNS temporário para nova infra
Transferência domínio myurbanai.com	D2-3	D13+	Em curso	Aguardando Lumina Lab concluir transferência para conta Urban AI
Teste completo do sistema (T1-T7)	D6-7	D12	✓ Feito	T1☑ T2☑ T3⚠ T4☑ T5☑ T6☑ T7⚠ — detalhes na seção abaixo
KYC Stripe — docs e conta bancária	D14	D14+	⏳ Pendente	RG/CPF + contrato social dos sócios majoritários + dados da conta PJ Urban AI
Revogar acessos Lumina Lab	D10	D13	⏳ Pendente	Programado para D13

RESULTADOS DOS TESTES — D12 (18/03/2026)

Testes executados por agente automatizado em D12. *5 testes 100% aprovados · 2 parciais (sem impacto em produção — detalhados abaixo).*

#	Teste	Status	Resultado e Observações
T1	**Cadastro e Autenticação**	☑ APROVADO	Registro, login com JWT, bloqueio 401 sem token e forgot-password — todos operacionais. Endpoint: /email/forgot-password.
T2	**Pagamentos Stripe**	☑ APROVADO	Aprovado após correções: chaves atualizadas para sk_test, webhook reconfigurado na URL Railway. Checkout criado (201), webhook bloqueando sem assinatura Stripe (segurança OK), /payments/me refletindo dados reais.
T3	**Dashboard e KNN**	⚠ PARCIAL	GET /dados retorna 200 OK com 36.898 eventos. GET /properties exige parâmetro obrigatório ?hostId= — comportamento correto por design de segurança. Não há bug: o frontend já envia hostId no login. KNN operacional.
T4	**Webscraping e Pipeline S3**	☑ APROVADO	Scrapyd: conflito de porta 6800 resolvido (painel isolado na 6801, proxy na 6800). Prefect: plano Free bloqueava workers externos — substituído por serve.py no Railway com cron 0 3 * * * (spiders disparam todo dia às 03h UTC). S3 acessível, 0 erros no container.

T5	Notificações	☑ APROVADO	Rota GET /health criada e deployada (não existia). GET /notifications respondendo com arrays consistentes. Fluxo de envio de email operacional via Mailersend.
T6	Sentry (Monitoramento)	☑ APROVADO	Rota GET /debug/sentry-test criada. Ao acessá-la, gera 500 intencional capturado pelo Sentry em tempo real. Validado no painel app.sentry.io — projeto urban-ai-backend operacional.
T7	DNS e SSL	⚠ PARCIAL	app.myurbanai.com: SSL verde, CNAME Railway OK ☑. urbanai.com.br: apontamento ativo, 200 OK ☑. myurbanai.com (raiz): timeout de DNS — necessário criar registro A ou CNAME na raiz (@) no painel Hostinger. Ação manual requerida.

DIAS RESTANTES — D13 e D14 (últimos 2 dias úteis do sprint)

Sprint em fase final. D11 e D12 100% concluídos. Restam apenas D13 (19/03) e D14 (20/03) para encerrar o sprint.

Dia	Data	Trilho A — Você faz sozinho	Trilho B — Depende de terceiros
D13	19/03	• Configurar DNS raiz myurbanai.com no Hostinger (A/CNAME @) • Configurar Mailersend DNS: SPF, DKIM e DMARC no Hostinger • Atualizar EMAIL_SENDER no Railway para noreply@myurbanai.com • Revogar acessos Lumina Lab + rotacionar todas as credenciais • Testar fluxo completo de mensageria entre plataforma e anfitriões • Verificar SSL em todos os domínios após ajustes DNS	• Pressionar Lumina Lab para concluir transferência myurbanai.com -> Atualmente travado com a Hostinger
D14	20/03	• Submeter docs KYC no Stripe (RG/CPF sócios + contrato social + conta PJ) • Checklist final de segurança e acessos • Validar sistema 100% operacional em app.myurbanai.com • Emitir relatório final do sprint para o cliente	• Confirmar status transferência domínios (myurbanai.com) • Confirmar todos os acessos Lumina Lab revogados

VISÃO GERAL DAS FASES

Fase	Descrição	Prazo	Status	Observação
F1	Diagnóstico e Documentação	D1-3	Concluído	100% — 32 docs entregues
F2	Setup da Infraestrutura Cloud	D1-11	Concluído	100% — banco importado, todos os serviços operacionais
F3	Transferência de Contas e DNS	D1-14	Em andamento	Apontamento temporário ativo — transferência formal em processamento
F4	Bugs, Segurança e Limpeza	D5-14	Em andamento	Testes e revogação de acessos em D12-D13
F5	Landing Page e Marketing	D15+	Pendente	Pag. institucionais já criadas
F6	IA, KNN integrado e APIs	D15+	Pendente	Base técnica pronta
F7	Beta e Go-Live Oficial	D28-42	Pendente	—

OBSERVAÇÕES FINAIS

Posição em D12 (testes concluídos): 46 entregas concluídas. 7 testes executados — 5 aprovados, 2 parciais sem impacto em produção. Scrapyd e Prefect corrigidos, rotas /health e /debug/sentry-test criadas, Stripe validado em modo teste.

Ganhos financeiros — Cloud: R$ 1.759 em créditos Google Cloud (válidos até 15/06/2026) + USD 200 em créditos AWS. Infraestrutura de Maps, OAuth, S3 e data lake sem custo adicional por meses.

Domínios: app.myurbanai.com ativo via CNAME (Railway + SSL verde ☑). urbanai.com.br apontamento temporário ativo ☑. myurbanai.com raiz: pendente — criar registro A/@CNAME no Hostinger.

O que falta para D14: 1) DNS raiz myurbanai.com no Hostinger (30 min). 2) Revogar acessos Lumina Lab e rotacionar credenciais (D13). 3) Checklist final e relatório de encerramento (D14). 4) KYC Stripe: reunir docs dos sócios majoritários (RG/CPF + contrato social) + dados da conta PJ para ativar cobranças reais. 5) Lumina Lab concluir transferência do domínio myurbanai.com.

Marco final — D14 (20/03): Sistema 100% sob controle Urban AI: todos os testes aprovados, Prefect rodando autônomo às 03h UTC, acessos revogados, domínios ativos. Sprint encerrado — pronto para beta fechado e go-live.

Urban AI © 2026 — Documento de uso interno. Sprint D1=03/03/2026 · D14=20/03/2026 (dias úteis). Gerado em 18/03/2026.