URBAN AI

Relatorio de Status — Semanas 3–4

13/04/2026

Responsavel: **Gustavo Macedo** | Data: **13/04/2026** | Sprint base: **Migracao 14 dias (enc. 20/03/2026)**

39	8	22	2
Entregues (F5+F5A+F6+F7)	Em Andamento	Pendentes	Bloqueantes

PROGRESSO POR FASE

Pendencias Abertas (Carryover) 0%

F5A — Validacao de Produto e UX 60%

F5 — Presenca Digital 78%

F6 — IA e Produto 20%

F7 — Beta e Go-Live 10%

BLOQUEANTES — REQUER ATENCAO IMEDIATA

ITEM	IMPACTO	PRAZO
Aprovacao do orcamento de marketing (F5.4)	Bloqueia F5.3 inteira (trafego pago)	**Semana 4 — URGENTE**
KYC Stripe — submissao de documentos	Cobraças reais bloqueadas — usuario nao consegue assinar	**Semana 1 — em andamento**

PENDENCIAS EM ABERTO (CARRYOVER DO SPRINT)

STATUS	TAREFA	SEMANA	RESPONSAVEL
EM ANDAMENTO	KYC Stripe — submeter RG/CPF dos socios + contrato social + conta PJ. Apos submissao: aprovacao em 1-3 dias uteis. Desbloqueia cobranças reais.	S1	Gustavo
EM ANDAMENTO	Transferencia dominio urbanai.com.br — processo formal com Lumina Lab. Apontamento temporario ja ativo.	2-5 dias	Gustavo + Lumina

F5A — VALIDACAO DE PRODUTO, UX E FLUXOS REAIS

Periodo: Semanas 1-4 (21/03 → 18/04/2026) — paralelo a F5 | Prioridade ALTA — problemas identificados no sprint bloqueiam retencao

5A.1 Cadastro e Autenticacao — UX e Erros

STATUS	TAREFA	SEMANA	RESPONSAVEL
EM ANDAMENTO	Mapear todos os erros de formulario sem feedback visual (campos obrigatorios, formato invalido)	S1	Gustavo
EM ANDAMENTO	Corrigir mensagens de erro genericas — substituir por mensagens claras e acionaveis	S1-2	Gustavo/Dev
PENDENTE	Revisar estados dos botoes: loading, disabled, sucesso e erro em todos os CTAs	S1-2	Gustavo/Dev
PENDENTE	Corrigir fluxo de confirmacao de e-mail — garantir que link chega e redireciona corretamente	S1-2	Gustavo/Dev
CONCLUIDO	Revisar fluxo de recuperacao de senha e Global Paywall Modal — popup opaco sobre a tela (nao redirect), aplicado em /dashboard, /maps e /properties (commit 4338591)	S2	Gustavo/Dev
CONCLUIDO	Interceptor 401 global — limpa token e redireciona para login automaticamente em qualquer rota protegida (commit cd7ba41)	S2	Gustavo/Dev
CONCLUIDO	Fix URL de atualizacao de perfil — removido trailing userId duplicado no endpoint (commit 307024e)	S2	Gustavo/Dev
CONCLUIDO	Armazenar airbnbHostId no perfil do usuario — base para enrichment automatico futuro (commits 7f710de + 55c1a8d)	S2	Gustavo/Dev
PENDENTE	Testar login com Google OAuth — cobrir edge cases	S2	Gustavo/Dev

5A.2 Onboarding — Criacao do Fluxo

STATUS	TAREFA	SEMANA	RESPONSAVEL
CONCLUIDO	Definir jornada do onboarding: etapas, ordem, obrigatorio vs. opcional	S1	Gustavo
CONCLUIDO	Criar nova rota de usuarios (/profile/) e boas-vindas pos-cadastro com proximos passos (commit 701babe)	S2	Gustavo/Dev
CONCLUIDO	Geocoding no card do onboarding — exibe endereco completo do imovel ao importar via link Airbnb (commits e5ea7fd + a6e8570)	S2	Gustavo/Dev
CONCLUIDO	Wizard de onboarding 5 passos: boas-vindas, link Airbnb, selecao de imoveis, config IA, paywall Stripe integrado (commit eccf56c)	S2	Gustavo/Dev
PENDENTE	Implementar checklist de setup do perfil (foto, nome, primeiro imovel) — tela em /profile/	S2-3	Gustavo/Dev
PENDENTE	Criar tooltip/guia contextual na primeira visita ao dashboard	S3	Gustavo/Dev
CONCLUIDO	Criar sequencia de e-mails de onboarding (D1/D3/D7) — templates HTML prontos para Mailersend com triggers, delays e exit conditions definidos	S2-3	Gustavo
PENDENTE	Integrar sequencia D1/D3/D7 no Mailersend (conectar eventos de registro)	S3	Gustavo/Dev
PENDENTE	Testar onboarding completo com 2-3 usuarios internos e coletar feedback	S3-4	Gustavo

CONCLUIDO	Fix: salvar corretamente pricingStrategy e operationMode no perfil do usuario (backend) — dados de configuracao de IA persistidos via PATCH /profile (commit bf6f970)	S3	Gustavo/Dev
CONCLUIDO	Fix 404: limites percentuais (percentualBounds) persistidos via atualizacao de perfil — rota correta mapeada (commit 5c65b46)	S3	Gustavo/Dev
CONCLUIDO	Botao de avanco quando todos imoveis ja cadastrados no onboarding + criacao da rota /lancamento/page.tsx (commit 3107496)	S3	Gustavo/Dev

5A.3 Cadastro de Imoveis — Fluxo e Validacoes

STATUS	TAREFA	SEMANA	RESPONSAVEL
PENDENTE	Auditar formulario de cadastro de imovel: campos, ordem, clareza dos labels	S1	Gustavo
PENDENTE	Corrigir campos obrigatorios sem validacao + mensagens de erro ausentes nos formularios	S1-2	Gustavo/Dev
CONCLUIDO	Modal nativo "Adicionar Propriedade" em /properties — sem redirect para /onboarding, abre inline com logica de link Airbnb ou Host ID (commit a0816f3)	S2	Gustavo/Dev
CONCLUIDO	Remover botao "Adicionar" redundante da Sidebar — simplifica navegacao (commit a0816f3)	S2	Gustavo/Dev
CONCLUIDO	Filtro de duplicatas na importacao — filtra imoveis ja cadastrados para evitar registros duplicados (commit f449c04)	S2	Gustavo/Dev
CONCLUIDO	Dialog de confirmacao antes de deletar propriedade — previne delecao acidental (commit 00c45dc)	S2	Gustavo/Dev
CONCLUIDO	Dados enriquecidos nos cards de importacao: quartos, camas, rating, endereco completo, amenities (commits 3f82694 + ddbdad4)	S2	Gustavo/Dev
CONCLUIDO	Links cliCAveis nos cards de propriedade — link do anuncio no Airbnb + perfil do anfitriao (commit 3c52fd6)	S2	Gustavo/Dev
CONCLUIDO	Substituicao do RapidAPI por scraping direto via GraphQL Airbnb — .com.br + fallback intl + decode Base64 Relay (commits 135dc46, 7555609, 130cee0)	S2-3	Gustavo/Dev
CONCLUIDO	Validacao explícita de hostId no scraper — previne false-positives na listagem (commit 192db9f)	S1	Gustavo/Dev
CONCLUIDO	id_do_anuncio incluido no payload findPropertiesForDropdown (commit 04553b9)	S2	Gustavo/Dev
PENDENTE	Testar upload de fotos: formato, tamanho, preview	S2-3	Gustavo/Dev

5A.4 Dashboard e Recomendacao de Preco (KNN)

STATUS	TAREFA	SEMANA	RESPONSAVEL
PENDENTE	Verificar se recomendacao de preco exibe corretamente com imovel real cadastrado	S2	Gustavo
PENDENTE	Adicionar estado de loading na tela de recomendacao (evita tela em branco)	S2	Gustavo/Dev
PENDENTE	Revisar legibilidade dos dados: labels, unidades (R$/noite), graficos	S2-3	Gustavo/Dev
PENDENTE	Tratar caso sem dados suficientes para recomendacao — exibir mensagem clara ao usuario	S2-3	Gustavo/Dev

PENDENTE	Validar que 36.898 eventos do banco refletem em recomendacoes coerentes	S3	Gustavo
CONCLUIDO	Campos de configuracao do motor de IA adicionados na pagina de configuracoes/event-log — operationMode, pricingStrategy, percentualBounds visiveis pelo usuario (commit 0db7456)	S3	Gustavo/Dev
CONCLUIDO	Fix TypeScript: valor nulo aceito no campo de ajuste percentual final da estrategia autonoma — previne erro de tipagem (commit 30707b7)	S3	Gustavo/Dev
CONCLUIDO	Remover endpoints de percentual depreciados do event-log — limpeza de rotas obsoletas (commit 018ded5)	S3	Gustavo/Dev

5A.5 Assinatura Stripe — Fluxo Real

STATUS	TAREFA	SEMANA	RESPONSAVEL
CONCLUIDO	Stripe webhook aprimorado + MailerSend HTML: templates pixel-perfect para e-mails de verificacao, reset, analise e notificacoes (commit 3775c40)	S2	Gustavo/Dev
CONCLUIDO	Global Paywall Modal — popup sem redirect, aplicado globalmente, usuarios sem plano veem CTA direto na tela (commit 4338591)	S2	Gustavo/Dev
PENDENTE	Testar fluxo completo de assinatura em producao apos KYC aprovado	S1-2	Gustavo
PENDENTE	Validar pagina de checkout Stripe: logo, nome do produto, valor correto	S2	Gustavo
PENDENTE	Testar cancelamento de assinatura — fluxo UI + atualizacao de status no sistema	S2	Gustavo/Dev
PENDENTE	Validar e-mail de confirmacao de assinatura chegando corretamente	S2	Gustavo
CONCLUIDO	Planos migrados para entidades dinamicas no banco de dados — Plans entity no frontend e backend, fim de planos hardcoded (commit 48aeda8)	S3	Gustavo/Dev
CONCLUIDO	Cobranca anual implementada: toggle mensal/anual no onboarding e GlobalPaywallModal, flag billingCycle no Stripe, IDs de preco separados por ciclo (commit 47b5443)	S3	Gustavo/Dev

5A.6 UX Geral e Responsividade

STATUS	TAREFA	SEMANA	RESPONSAVEL
PENDENTE	Testar sistema completo em mobile (iOS e Android) — identificar quebras de layout restantes	S1-2	Gustavo
CONCLUIDO	Fix layout responsivo do badge de recomendacao — corrigido estouro em telas menores (commit 3a46297)	S2	Gustavo/Dev
CONCLUIDO	AlertDialog implementado em acoes destrutivas + cards "Em Breve" desabilitados + fix Suspense error useSearchParams Next.js (commit e815e97)	S2	Gustavo/Dev
CONCLUIDO	Traducoes PT-BR expandidas: labels, amenidades, siglas de estado (SP, RJ), emojis revisados (commits 2d56d1c + 134b5a5)	S2	Gustavo/Dev
PENDENTE	Revisar navegacao: menu, breadcrumbs, botao de voltar — consistencia em todas as telas	S2	Gustavo/Dev

CONCLUIDO	UX Copy completo do dashboard — 12 telas cobertas (zero imoveis, sem recomendacoes, loading, erros, toasts, confirmacoes) + glossario padronizado de termos	S2-3	Gustavo
EM ANDAMENTO	Validar fluxo completo de ponta a ponta: cadastro → onboarding → imovel → recomendacao → assinatura — cadastro/onboarding/imovel validados, falta recomendacao e assinatura	S3-4	Gustavo
PENDENTE	Documentar bugs restantes e priorizar backlog de produto	S4	Gustavo

F5 — PRESENCA DIGITAL

Periodo: Semanas 1-6 (21/03 → 30/04/2026) | Custo estimado: R$ 2.000-5.000/mes (midia + producao)

5.1 Landing Page

STATUS	TAREFA	SEMANA	RESPONSAVEL
CONCLUIDO	Definir proposta de valor e copy principal — narrativa "Sindrome da Casa Barata" + dossie executivo	S1	Gustavo
CONCLUIDO	Criar wireframe e estrutura de secoes (hero, beneficios, preco, CTA, FAQ)	S1-2	Gustavo
CONCLUIDO	Desenvolver design e layout da landing page — Glassmorphism Premium (HTML)	S2-3	Gustavo/Dev
CONCLUIDO	Criar pagina de precos com CTA direto de assinatura (Stripe) — 2 planos incluidos	S3-4	Gustavo/Dev
CONCLUIDO	Configurar SEO basico: meta tags completas, OG, Twitter Card, JSON-LD (SoftwareApplication + Offer nos 2 planos), canonical URL	S4	Gustavo
CONCLUIDO	Criar sitemap.xml (4 paginas) + robots.txt (bloqueando /app/, /api/, /admin/)	S4	Gustavo
EM ANDAMENTO	Google Analytics 4 + Meta Pixel — snippets injetados na landing com placeholders, aguarda IDs reais para ativar rastreamento	S4	Gustavo
CONCLUIDO	Paginas institucionais criadas: Sobre, Contato, Privacidade — com layout e identidade visual Urban AI (commit beba9cc)	S3	Gustavo/Dev
PENDENTE	Publicar landing page em urbanai.com.br (aguarda transferencia do dominio)	S4-5	Gustavo/Dev
PENDENTE	Integrar formulario de pre-cadastro / lista de interesse	S4-5	Gustavo/Dev
CONCLUIDO	Rota /lancamento/page.tsx criada no app — pagina de lancamento integrada ao Next.js (commit 3107496)	S3	Gustavo/Dev

5.2 Redes Sociais

STATUS	TAREFA	SEMANA	RESPONSAVEL
EM ANDAMENTO	Criar contas nas redes sociais — Instagram @urbanai.oficial ja criado, aguarda criacao de LinkedIn e Facebook	S1	Gustavo
CONCLUIDO	Definir identidade visual para redes — brand book com 6 templates HTML (A-F: Editorial, Guia, Dashboard, Contraste, Prova Social, Checklist)	S1-2	Gustavo
CONCLUIDO	Criar press release de lancamento + email HTML de lancamento (3 subject lines A/B, cards dos 2 planos)	S2	Gustavo

CONCLUIDO	Posts 01-04: 3 carrosseis HTML reflexao B2B (3 slides) + 1 post lancamento Urban AI (squad run 06/04)	S2	Gustavo
CONCLUIDO	Posts 03-12: 8 posts adicionais HTML — Checklist (F), Contraste (D), Editorial (A), Guia (B) cobrindo ADR, RevPAR, feriados, eventos SP, glossario	S3-4	Gustavo
CONCLUIDO	Criar bios de redes sociais — Instagram (3 variacoes A/B/C), LinkedIn About completo, Twitter/X reservado	S4	Gustavo
CONCLUIDO	Criar calendario editorial 4 semanas — 3 posts/semana, arco narrativo por semana, captions por template, banco de hashtags em tiers	S4	Gustavo
PENDENTE	Iniciar publicacao regular (requer conta Instagram/LinkedIn criada primeiro)	S5+	Gustavo

5.3 Tráfego Pago

STATUS	TAREFA	SEMANA	RESPONSAVEL
BLOQUEANTE	Aprovar orcamento completo de recursos (ver 5.4) com Fabricio e Rogerio	S4	Gustavo+Socios
PENDENTE	Configurar Google Ads: busca "precificar airbnb sao paulo"	S5-6	Gustavo
PENDENTE	Configurar Meta Ads: campanha para anfitrioes Airbnb em SP	S5-6	Gustavo
PENDENTE	Monitorar KPIs: CAC, CTR, conversao landing → cadastro	S6+	Gustavo
PENDENTE	Otimizar campanhas semanalmente com base em dados	S8+	Gustavo

5.4 Aprovacao de Recursos — Tabela de Investimentos em Marketing

Status: BLOQUEANTE — aguarda aprovacao dos socios. Nenhuma campanha paga deve ser iniciada sem aprovacao formal.

SERVICO	FORNECEDOR	FAIXA MENSAL	PRAZO	STATUS
Gestao de Trafego Pago (Google + Meta)	Guilds	R$ 1.500 - R$ 2.500	S4	Aguarda
Verba de Midia (investimento direto em anuncios)	Google / Meta	R$ 1.500 - R$ 3.000	S4	Aguarda
Design de Posts (8-12 posts/mes, feed + stories)	Parceiro Guilds	R$ 800 - R$ 1.500	S4	Aguarda
Producao de Videos/Reels com IA	Guilds + Ferramenta	R$ 500 - R$ 1.000	S4	Aguarda
Ferramenta IA Video (CapCut Pro ou HeyGen)	Assinatura	R$ 40 - R$ 170	S4	Aguarda
TOTAL ESTIMADO		**R$ 4.340 - R$ 8.170/mes**		**BLOQUEADO**

Recomendação: Para fase pre go-live, iniciar na faixa conservadora (R$ 4.340/mes). Escalar apos validacao de CAC e ROAS nas primeiras 4 semanas.

F6 — INTELIGENCIA ARTIFICIAL E PRODUTO

Período: Semanas 3-10 (11/04 → 30/05/2026) | Custo estimado: horas de desenvolvimento (a definir)

6.1 Motor KNN e Dados Reais

STATUS	TAREFA	SEMANA	RESPONSAVEL
PENDENTE	Expor endpoints REST no backend para resultados do KNN	S3-4	Gustavo/Dev

CONCLUIDO	Implementado modo autonomo de precificacao guiado por IA no frontend e backend	S4-6	Gustavo/Dev
PENDENTE	Conectar dados reais de propriedades cadastradas ao treinamento do KNN	S5-7	Gustavo/Dev
PENDENTE	Substituir dados mock por historico real de precos e ocupacao	S6-8	Gustavo/Dev
PENDENTE	Agendar retreinamento semanal do KNN (pos-scraping de eventos)	S8-9	Gustavo/Dev

6.2 Fontes de Dados e APIs

STATUS	TAREFA	SEMANA	RESPONSAVEL
CONCLUIDO	Substituicao completa do RapidAPI por scraping direto GraphQL do Airbnb — dominio .com.br + fallback intl + decode Base64 Relay + cron mensal de re-scraping (commits 135dc46, 7555609, 130cee0)	S3-4	Gustavo/Dev
PENDENTE	Pesquisar novas fontes de eventos em SP (Sympla API, Prefeitura SP)	S4-5	Gustavo
PENDENTE	Reuniao estrategica com PriceLabs — parceria ou benchmark	S4	Gustavo
PENDENTE	Ampliar cobertura dos spiders para novos bairros/regioes de SP	S6-8	Gustavo/Dev

6.3 Produto e Painel Administrativo

STATUS	TAREFA	SEMANA	RESPONSAVEL
PENDENTE	Implementar painel admin basico: gestao de usuarios + assinaturas	S6-9	Gustavo/Dev
PENDENTE	Criar fluxo de onboarding guiado para novos usuarios	S7-9	Gustavo/Dev
PENDENTE	Configurar e-mails de onboarding automatico via Mailersend	S6-8	Gustavo/Dev
PENDENTE	Implementar metricas de produto no dashboard (NPS, ativacao, retencao)	S8-10	Gustavo/Dev

F7 — BETA FECHADO E GO-LIVE OFICIAL

Período: Semanas 8-14 (18/05 → 04/07/2026) | Custo estimado: mídia no go-live + ajustes de produto

7.1 Beta Fechado

STATUS	TAREFA	SEMANA	RESPONSAVEL
PENDENTE	Selecionar 5-10 anfitrioes Airbnb em SP para beta (contato direto)	S7-8	Gustavo
PENDENTE	Integrar usuarios beta gratuitamente — acompanhar onboarding	S8-9	Gustavo
PENDENTE	Coletar feedback estruturado (formulario + entrevistas curtas)	S9-10	Gustavo
PENDENTE	Priorizar e implementar correcoes criticas levantadas no beta	S10-12	Gustavo/Dev

7.2 Go-Live Oficial

STATUS	TAREFA	SEMANA	RESPONSAVEL
PENDENTE	Checklist final de segurança e compliance antes do lançamento	S12	Gustavo

CONCLUIDO	Press release de lancamento (formato jornalistico) + email HTML para lista de interesse (3 subject lines A/B, CTA direto para /register)	S12-13	Gustavo
PENDENTE	Anunciar lancamento oficial — Instagram, LinkedIn, e-mail para lista de interesse	S13-14	Gustavo
PENDENTE	Ativar campanhas de trafego pago no go-live	S13-14	Gustavo
PENDENTE	Monitorar metricas de ativacao e retencao nas primeiras 2 semanas	S14+	Gustavo

MARCOS CRITICOS — PROXIMAS SEMANAS

QUANDO	MARCO	IMPACTO SE ATRASAR
Semana 1	Submeter KYC Stripe	Cobranças reais bloqueadas — usuarios nao conseguem assinar
Semana 1	Aprovar orcamento de marketing (F5.4)	F5 inteira bloqueada — sem trafego pago
S1-2	Transferencias de dominio concluidas	Landing page nao publica em urbanai.com.br
S2-3	Onboarding implementado + fluxo de cadastro corrigido (F5A)	Trafego pago chegando num produto com problemas → churn alto
S3-4	Landing page no ar em urbanai.com.br	Sem landing = sem conversao de trafego pago
S4	Validacao ponta a ponta concluida (F5A)	Nao lancar trafego pago antes de F5A estar aprovada
Semana 8	Beta fechado iniciado	Atraso no go-live oficial
S13-14	Go-Live Oficial	—

RESUMO DE CUSTOS POS-SPRINT

FASE	CUSTO ESTIMADO	QUANDO
F5 — Presença Digital	R$ 2.000-5.000/mês mídia + R$ 3.000-8.000 produção	A partir de S1
F6 — IA e Produto	Horas de dev (a definir)	S3-10
F7 — Beta e Go-Live	R$ 5.000-10.000 mídia no lançamento	S13-14
Infraestrutura Railway	~R$ 1.000/mês (já ativo)	Recorrente
Google Cloud	Gratis ate 15/06/2026 (R$ 1.759 credito)	—
AWS S3	Gratis ate esgotar (USD 200 credito)	—