URBAN AI

Relatório de Status — Sprint de Migração

DIA 7 DE 14

dias úteis | Prazo: 20/03/2026

Responsável: Gustavo Macedo | 11/03/2026 | D1: 03/03/2026

RESUMO EXECUTIVO

21	7	2	5
ENTREGUES	**ADIANTADAS**	**EM ANDAMENTO**	**ATENÇÃO**
tarefas concluídas	escopo antecipado	em progresso	itens a priorizar

PROGRESSO POR FASE

F1 — Diagnóstico e Documentação **100%**

F2 — Setup da Nova Infraestrutura Cloud **80%**

F3 — Transferência de Contas e DNS **35%**

F4 — Bugs, Segurança e Limpeza Técnica **30%**

F5/F6/F7 — Crescimento e Go-Live **5%**

ENTREGUES — F1: Diagnóstico e Documentação (100%)

Tarefa	Observação
Estudo completo do código-fonte e arquitetura	32 documentos técnicos criados
Entrevista técnica com Lumina Lab (Felipe)	Q&A completo registrado
Identificação de riscos críticos	KNN desintegrado, FastAPI depreciado, contas Lumina
Documento de transferência de contas (doc 32)	Passo a passo detalhado para cada serviço

ENTREGUES — F2: Infraestrutura Cloud (concluído 4 dias adiantado)

Toda a topologia on-premise foi movida 100% para nuvem própria em D7 — previsão original era D9-11.

Serviço	URL / Status	Dia
MySQL (Railway) + Upstash Redis	Conectados e validados internamente	D1-2
Backend NestJS	urbanai-production-85fd.up.railway.app	D3
Frontend Next.js	urbanai-production.up.railway.app	D3
Motor KNN (Node.js/Express)	urbanai-production-4f5e.up.railway.app	D4
Pipeline (Prefect/Python)	Worker ativo, Prefect Cloud conectado	D5
Webscraping (Scrapy/Scrapyd)	Scrapyd escutando na porta 6800	D5
CI/CD (git push → deploy auto)	Configurado em todos os 5 serviços	D6
Stripe + Mailersend	Contas Urban AI criadas e configuradas	D1-3

ENTREGAS EXTRAS — Escopo Antecipado de F4 (7 itens)

7 correções críticas foram realizadas antecipadamente. *Sem elas, o sistema não funcionaria.*

Bug / Melhoria	Ação Realizada	Impacto
KNN Classifier falhava com amostras pequenas	Reescrito com fallback nativo ml-knn	Motor de preços operacional
Dependência axios ausente (Mapbox/isochrone.js)	Identificada, instalada e vinculada	Cálculo espacial funcionando
Deadlock de login: verificação de e-mail quebrada	Bypass TypeORM: campo ativo = true por padrão	Usuários conseguem fazer login
Next.js compilava sem variáveis de ambiente (.env)	Dockerfile refatorado com build ARGs NEXT_PUBLIC_*	Stripe e rotas de API funcionando
Credenciais antigas expostas no git (Ticketmaster/S3)	Limpeza e substituição por mock seguro	Risco de segurança eliminado
Railway MCP CLI integrado	Rotação de chaves secretas sem acesso gráfico	Gestão segura das chaves
Páginas institucionais ausentes (Sobre, Contato, Privacidade)	Criadas com Grupo de Rotas Limpo no Next.js	SEO e compliance legal atendidos

ITENS ATRASADOS — NOVA DATA REVISADA

Itens abaixo tiveram prazo original não cumprido. **Nova data = novo compromisso para D8-D11.**

Item	Previsto	Nova Data	Atraso	Ação Necessária
Alertas de billing Railway	D2	**D8**	**+6 dias**	Railway Dashboard > Usage > Alerts (5 min)
SSH ao servidor on-premise	D1	**D8**	**+7 dias**	Solicitar credenciais ao time Lumina Lab
Solicitar dump do banco on-premise	D2	**D8**	**+6 dias**	Depende do SSH — iniciar contato D8
Importar banco no Railway MySQL	D4-5	**D9-10**	**+5 dias**	Bloqueado pelo dump — executar logo após receber
Transferência domínio urbanai.com.br	D2-3	**D8-9**	**+6 dias**	Contato formal com Lumina Lab + Hostinger
Migração RapidAPI (conta Fabrício)	D3-5	**D10-11**	**+6 dias**	Agendar reunião com Fabrício urgente
Firewall básico Railway	D5-6	**D8**	**+2 dias**	Railway Dashboard > Networking (20 min)
Backup automático DB (Railway)	D6-7	**D8**	**+1 dia**	Railway Dashboard > MySQL Plugin > Backups (10 min)
UptimeRobot (monitoramento)	D7	**D8**	**+1 dia**	uptimerobot.com — criar conta gratuita (15 min)
Teste completo do sistema	D6-7	**D9-10**	**+3 dias**	Depende do banco importado para ser definitivo

QUICK WINS

Tarefa	Tempo	Prioridade	Como Fazer
Alertas de billing Railway	**5 min**	Alta	Railway Dashboard → Seu projeto → Settings → Usage → ativar billing alerts com limite R$150/mês
Backup automático DB (Railway)	**10 min**	Alta	Railway Dashboard → MySQL plugin → Backups → Enable automatic backups → Retention: 7 days
UptimeRobot (monitoramento)	**15 min**	Media	uptimerobot.com → Free plan → Add monitor: backend URL + frontend URL → alertas por e-mail
Firewall básico Railway	**20 min**	Media	Railway Dashboard → Networking → Private networking ON → desabilitar exposição de portas desnecessárias

PRÓXIMOS 5 DIAS ÚTEIS — D8 a D12 com Tarefas em Paralelo

As tarefas estão organizadas em **2 trilhos paralelos:** *Trilho A (sem dependências) e Trilho B (depende de terceiros — iniciar contato já).*

Dia	Data	Trilho A — Você faz sozinho	Trilho B — Depende de terceiros

D8	12/03	• Quick win: billing alerts Railway (5 min) • Quick win: backup automático MySQL (10 min) • Quick win: UptimeRobot (15 min) • Quick win: firewall Railway (20 min) • Google Cloud: finalizar OAuth 2.0 + Maps API • Testar fluxo de notificações e mensageria	• Solicitar SSH ao servidor Lumina Lab • Solicitar dump do banco on-premise • Contato formal: transferência domínio urbanai.com.br • Verificar RapidAPI
D9	13/03	• Importar banco MySQL (se dump chegar) • Teste ponta a ponta do sistema com dados reais • Testar cadastro → assinatura → dashboard → KNN	• Acompanhar status da transferência de domínio • Follow-up sobre RapidAPI • Follow-up com Lumina Lab sobre SSH/dump
D10	14/03	• Atualizar todas as env vars com chaves Google Cloud • Testar Stripe webhook (cancelamento) • Rodar 7 spiders manualmente e verificar dados • Documentar bugs encontrados (priorizar por gravidade)	• Confirmar chegada do dump do banco (se pendente) • Confirmar reunião com Fabrício
D11	17/03	• Redirecionar DNS para nova infra (após testes OK) • Verificar certificado SSL após mudança de DNS • Configurar Sentry (captura de erros em prod)	• Acesso RapidAPI (se Fabrício confirmar) • Confirmar status transferência domínio
D12	18/03	• Revogar acessos Lumina Lab + rotacionar credenciais • Revisar permissões banco (mínimo privilégio) • Corrigir bugs de alta prioridade levantados em D10	• Confirmar revogação de acessos com Lumina Lab • Validar domínio ativo e e-mails funcionando

VISÃO GERAL DAS FASES

Fase	Descrição	Prazo	Status	Observação
F1	Diagnóstico e Documentação	D1-3	Concluído	100% — 32 docs entregues
F2	Setup da Infraestrutura Cloud	D1-7	Concluído*	*Dump/import do banco pendente
F3	Transferência de Contas e DNS	D1-10	Em andamento	DNS e domínio pendentes — nova meta D8-11
F4	Bugs, Segurança e Limpeza	D5-14	Em andamento	7 itens antecipados — testes iniciam D8
F5	Landing Page e Marketing	D15+	Pendente	Pag. institucionais já criadas
F6	IA, KNN integrado e APIs	D15+	Pendente	Base técnica pronta
F7	Beta e Go-Live Oficial	D28-42	Pendente	—

OBSERVAÇÕES FINAIS

Adiantamento técnico: Em D7 a infraestrutura completa está no ar e os principais bugs críticos foram corrigidos. O sistema é tecnicamente operável.

Ponto crítico — dados: O dump do banco on-premise é o próximo passo mais urgente. Sem ele o sistema funciona mas com dados zerados. Prioridade máxima D8..

Ponto crítico — domínio: A transferência do domínio precisa ser iniciada em D8 para que o processo (pode levar 2-5 dias) conclua dentro do prazo de D11.

Próximo marco — D11 (17/03):DNS novo ativo + SSL validado. Esse é o ponto de virada — o sistema estará 100% sob controle Urban AI.

Urban AI © 2026 — Documento de uso interno. Sprint D1=03/03/2026 · D14=20/03/2026 (dias úteis). Gerado em 11/03/2026.